

■「国分寺市総合ビジョン」策定スケジュール表

		平成27年度					平成28年度													
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
議会	議会		報告		報告				報告			議決事件 条例審議			国分寺市ビ ジョン審議		報告			
	取組の意思決定	総合ビジョン 策定について										議決事件 条例制定			ビジョン策定			実行計画 策定		
庁内	①庁議										ビジョン パブコメ 実施付議			ビジョン策定 付議			実行計画 策定付議			
	②総合ビジョン等推進本部	第9回			第10回	第11回		第12回	第13回		第14回	第15回		第16回	第17回		第18回	第19回		
	③条例等審査委員会									議決事件条 例										
	④職員ワークショップ等				第1回～第3回程度															
市民の意見反映	①(仮)総合ビジョン策定に係る市民協議会				委員選定作 業	第1回～第4回														第5回
	②行政改革推進委員会						情報提供			情報提供				行政大綱の 諮問		答申				
	③パブリック・コメント										実施決裁	10/3～11/2 意見募集								
	④市報掲載			ワールドカ フェ開催、協 議会市民公 募依頼	ワールドカ フェ開催、協 議会市民公 募	ワークショップは 全体で5回のみ						パブコメ 依頼	10/3ビジョン案公表							
	⑤ホームページ掲載												10/3ビジョン案公表		1/16パブコメ結果・ ビジョン公表					
	⑥ワールドカフェ・ワーク ショップ					ワールドカ フェ実施	ワークショップ第1回～第4回													
	⑦説明会												説明会					説明会		

実行計画について
は市民説明会のみ

説明会